

(붙임1) 리빙랩 워크숍

| 단계 | 날짜/시간 | 소요 | 단계 | 세부 내용 | 형태 | 진행 |
|----|-------------------------|----|----------------------------|--|--------|--------------|
| 기획 | 9/1(수) 19:00-21:00 | 2h | 임팩트 갭 [Impact Gap] | - 기존 솔루션 및 방해 요인 검토 : 임팩트 갭 캔버스 작성 | 공동 워크숍 | 베네핏 |
| | 9/8(수) 19:00-21:00 | 2h | 오픈 오피스 데이 | - 미로(Miro)를 통한 팀별 자율 작업 : 데크스 리서치(문제 및 이해관계자) | 팀별 작업 | 팀 |
| | 9/15(수) 19:00-21:00 | 2h | 솔루션 [Solution] | - 솔루션 아이디어션 : 문제해결툴킷(트렌드, 수단, 기술) 사용 | 공동 워크숍 | 베네핏 |
| | 9/29(수) 19:00-21:00 | 2h | 목표/전략 [Metric/Strategy] | - 목표 및 전략 설정 : 문제해결툴킷(목표, 전략, 속성) 사용 | 공동 워크숍 | 베네핏 |
| | 10/6(수) 19:00-21:00 | 2h | 오픈 오피스 데이 | - 미로(Miro)를 통한 팀별 자율 작업 : 레퍼런스 리서치(기존 솔루션) | 팀별 작업 | 팀 |
| 실행 | 10월 3주 | 2h | 중간 공유회 [Pitching] | - 솔루션 중간 발표 : 5개 과제 문제 정의 및 솔루션 공유 : 성남시 멘토링, 피어 멘토링 | 공동 워크숍 | 베네핏 시 관계자 |
| | 10/20(수) 19:00-21:00 | 2h | 프로토타이핑 [Prototyping] | - 솔루션 프로토타이핑 : 상품/서비스/정책 온라인 프로토타이핑 | 공동 워크숍 | 베네핏 |
| | 10/21(목) ~11/7(토) | 2h | 실행 주간 | - 팀별 프로토타이핑 : 시제품 제작 | 팀별 작업 | 팀 |
| | 11/8(월) ~11/13(토) | 2h | 전문가 코칭 [Coaching] | - 분야별 전문가 코칭 : 5개 과제별 전문가 매칭 및 피드백 | 팀별 워크숍 | 코칭 |
| | 11/17(수) 19:00-21:00 | 2h | 질문과 답변 [PRFAQ] | - 솔루션 PR, FAQ 작성 : 솔루션 소개, 예상 질문과 답변 작성 | 공동 워크숍 | 베네핏 |
| | 11/24(수) 19:00-21:00 | 2h | 오픈 오피스 데이 | - 미로(Miro)를 통한 팀별 자율 작업 : 발표 자료 제작 | 팀별 작업 | 팀 |
| | 12월 1주 | - | 최종 공유회 [Pitching] | - 솔루션 최종 발표 : 5개 과제 솔루션 및 프로토타입 공유 | 공동 워크숍 | KOICA |